



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096815-02/2024	Nº TGOV 966595	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SAÍDA DE LEANDRO PARA PITANGUI/CONCEIÇÃO
---------------------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
4.	PAVIMENTAÇÃO TRECHO SAÍDA DE LE	975.654,02	% Período:	12,74%	34,46%	39,01%	13,79%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.244,10	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	119.034,04	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	699.180,93	% Período:		45,56%	54,44%									
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES	152.194,95	% Período:		11,57%		88,43%								
Total: R\$ 975.654,02															
			%:	12,74%	34,46%	39,01%	13,79%								
			Repasso:	121.647,25	329.049,46	372.561,34	131.741,95								
			Contrapartida:	2.630,89	7.116,44	8.057,47	2.849,22								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	124.278,14	336.165,90	380.618,81	134.591,17								
			%:	12,74%	47,19%	86,21%	100,00%								
			Repasso:	121.647,25	450.696,71	823.258,05	955.000,00								
			Contrapartida:	2.630,89	9.747,33	17.804,80	20.654,02								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	124.278,14	460.444,04	841.062,85	975.654,02								
			Administração Local:												

LEANDRO FERREIRA/MG
Local
quarta-feira, 2 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON TADEU DOS SANTOS
CREA/CAU: 82.477/D
ART/RRT: 55