



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088069-65	944260	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	QUADRA DE AREIA COBERTA - POLIESPORTIVO	Construção de Quadra Coberta, no Município de Leandro Ferreira-MG

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA	288.904,98	% Período:	28,28%	42,41%	29,31%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.298,77	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.836,20	% Período:	23,33%	41,67%	35,00%									
1.3.	FUNDAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO DE TER	10.396,98	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO - ESTACAS, BLOCOS E VIG	21.633,26	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO	58.169,79	% Período:			100,00%									
1.6.	ESTRUTURA DE COBERTURA	120.212,28	% Período:	34,37%	65,63%										
1.7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	14.147,16	% Período:			100,00%									
1.8.	EQUIPAMENTO E ESQUADRIAS	43.880,66	% Período:		78,88%	21,12%									
1.9.	ALVENARIA	5.329,88	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 288.904,98			%:	28,28%	42,41%	29,31%									
Período:	Repass:	81.025,14		121.501,08	83.973,78										
	Contrapartida:	680,15		1.019,93	704,90										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	81.705,29		122.521,01	84.678,68										
Acumulado:	%:	28,28%		70,69%	100,00%										
	Repass:	81.025,14		202.526,22	286.500,00										
	Contrapartida:	680,15		1.700,08	2.404,98										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	81.705,29		204.226,30	288.904,98										
Administração Local:		23,33%		65,00%	100,00%										

LEANDRO FERREIRA/MG
Local
terça-feira, 12 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDSON TADEU DE SOUZA
CREA/CAU: 82.447/D
ART/RRT: MG20254082331