



MUNICÍPIO DE
LEANDRO FERREIRA
Estado de Minas Gerais

SETOR DE ENGENHARIA, PROJETOS E PROGRAMAS

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NO MUNICÍPIO

Item	Etapa	Valor Total da Etapa	Físico Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
1	SERVIÇOS DE TRASNPORTE	1.425,76	Físico %	50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	712,88	712,88	1.425,76
2	SERVIÇO DE EXECUÇÃO	32.577,36	Físico %	58,00%	42,00%	100,00%
			Financeiro	18.894,87	13.682,49	32.577,36
	TOTAL SIMPLES	34.003,12	Físico %	57,66%	42,34%	100,00%
			Financeiro	19.607,75	14.395,37	34.003,12
	TOTAL ACUMULADO	34.003,12	Físico %	57,66%	100,00%	100,00%
			Financeiro	19.607,75	34.003,12	34.003,12

Edson Tadeu de Souza
R.T. - CREA/MG: 82.447/D
E-mail: etadeus@hotmail.com
Cel.: (37) 99801-1145

Nivaldo Rodrigues de Carvalho
Prefeito Municipal de Leandro Ferreira